

Протокол №14 от 1
обсуждений проект
рамках реализаци

...енной комиссии для организации общественных
программ формирования современной городской среды в
...ого проекта «Формирование комфортной городской среды»

Место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул. Совхозная, 1

Дата заседания: 15.10.2020г., время: с 16 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Состав общественной комиссии

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020г.

З.Г.Затесова – глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н.Ф.Мороз – специалист 1 кат. администрации Профсоюзнинского сельского поселения – заместитель председателя

О.Г.Чернова– ведущий специалист администрации Профсоюзнинского сельского поселения – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Л.Г.Димитрова– заведующая МКУК «Библиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.Мараховская – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по согласованию).

А.А.Бирюков – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения

Е.А.Колесниченко – Завуч МКОУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется.

Повестка:

1. О ходе выполнения работ на объекте благоустройство парка п. Профсоюзник в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения

Слушали: Затесову З.Г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, которая сообщила, что в целях реализации на территории Профсоюзнинского сельского поселения мероприятий по благоустройству парка п. Профсоюзник общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП «Беляков» в период с 08.10.2020 по 15.10.2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП «Беляков» проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

Работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной плитки возле памятника воинам ВОВ.

Работы по установке фонарных столбов

Работы по строительств

тротуарной плитки

Работы по установке огра для парка

Работы по установке и монтаж сцены

Работы по установке МАФов

Работало человек -5 человек.

процент исполнения 97%

Выполнение графика работ по благоустройства территории парка п. Профсоюзник в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения 2020 год» не соблюдается, отклонение от графика 15 дней.

Голосовали «за» единогласно.

Решили:


Проведение работ не соответствует утвержденному графику.

15.10.2020 г. проведен субботник работниками администрации и депутатами Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения, жителями п. Профсоюзник, всего количество человек принявших в субботнике 4 человека, по выравнивание грунта вдоль тротуарной дорожки, высадка саженцев.

Обменявшись мнениями члены комиссии решили:


Разместить на официальном сайте Профсоюзнинского сельского поселения настоящий протокол.

Председатель комиссии:



З.Г.Затесова

Секретарь комиссии:



О.Г.Чернова