

Протокол № 5 от 30.07.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул. Совхозная, 1

Дата заседания: 30.07.2020г., время: с 16 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Состав общественной комиссии

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020г.

З.Г.Затесова – глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н.Ф.Мороз – специалист 1 кат. администрации Профсоюзнинского сельского поселения – заместитель председателя

О.Г.Чернова– ведущий специалист администрации Профсоюзнинского сельского поселения – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Л.Г.Димитрова– заведующая МКУК «Библиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.Мараховская – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по согласованию).

А.А.Бирюков – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения

Е.А.Колесниченко – Завуч МКОУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется.

На заседании приглашен подрядчик - Беляков Александр Александрович.

Повестка:

1. О ходе выполнения работ на объекте благоустройство парка п. Профсоюзник в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения

Слушали подрядчика Белякова А.А., который сообщил, что к работам приступили вовремя, в тоже время в связи коронавирусом, поставка МАФов проблематична, сроки выполнения работ продвигаются, мы составили дополнительно соглашение к контракту от 08.06.2020 г. где срок выполнения работ по 30 сентября 2020 г.

Слушали: Затесову З.Г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, которая сообщила, что в целях реализации на территории Профсоюзнинского сельского поселения мероприятий по благоустройству парка п. Профсоюзник общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП «Беляков» в период с 25.06.2020 по 30.07.2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП «Беляков» проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

Работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной плитки возле памятника воина ВОВ.

Работы по установке фонарных столбов

Работы по установке ограждения парка

Работы по установке и монтаж сцены

Работы по установке МАФов

Работало человек -7 человек.

процент исполнения 70%

Выполнение графика работ по благоустройства территории парка п. Профсоюзник в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзинского сельского поселения 2020 год» не соблюдается.

Голосовали «за» единогласно.

Решили:

Проведение работ не соответствует утвержденному графику, необходимо подписать дополнительное соглашение со сроком выполнения работ до 30 сентября 2020 г.

Разместить на официальном сайте Профсоюзинского сельского поселения настоящий протокол.

Председатель комиссии:



З.Г.Затесова

Секретарь комиссии:



О.Г.Чернова