
Протокол Лb 4 от 16.07.2020г. заседания общественной комиссиидля организации общественных

обсуждений проектов муниципаJIьных программ формирования современной городской среды в

рамках реализации приоритетно.о npb.niu кФормирование комфортной городской среды))

МестоПроВеДениЯЗасеДанИя:ЗДанИеаДМИнисТрацИИП.ПрофсоюзникУл.СовхоЗная,1

!ата заседания: 
-l6.07.2020г,, время: с 16 час, 00 мин до 17 час, 00 мин,

Присугствовали:

состав общественной комиссии

для организации общественного обсу;кдения проекта муниципальной программы кФормирование

современной городской среды) Профсоюзнинского сельского поселениlI,Щаниловского

муниципального района Волгоградской области на 2020г,

з.г.затесова- глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н.Ф,Мороз - специzL,Iист 1 кат. администрачии Профсоюзнинского сельского поселени-'t -
заместитель председателя

О.Г.Чернова- ведущий специzLтист администрации Профсоюзнинского сельского поселения

- секретарь комиQсии

члены комиссии:

Л.Г./{имитрова- заведуюЩая мкук <Библиотека Профсоюзнинского сельского поселениlI

Е.В.Мараховская - депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по

согласованию).

А.А.БирюкоВ-ДеПуТатСоветаДеПУТаТоВПрофсоюзнИНскоГосеЛЬсКоГоПосеЛения

Е,А.Колесниченко - Завуч МКОУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется,

Повестка:

1, О ходе выполнения работ на объекте благоустройство

муниципальной программы кФормирование комфортной

сельского поселения

парка п. Профсоюзник в рамкахреализации
городской среды) Профсоюзнинского

по первому вопросу слушали: Затесову З.г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, которая

сообщила, что в целях решизации на территории Профсоюзнинского сельского поселения

мероприятий по благоустройству парка п. Профсоюзник общественной комиссией бьш проведен

мониторинг выполнения работ ИП кБеляков> в период с25.06.2020 по 16.07,2020 г,

В ходе мониторинга было установлено:

ИП кБеляков) проведены следующие работы:

работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной гlлитки

Работы по установке фонарных столбов

Работы по установке ограждения парка



работало человек -б человек.

процент исполнения 4096

выполнение графика работ по благоустройства территории парка п, Профсоюзник в 2020 году в

рамкаХ реализациИ *уrщrrпа,оЧной программы <<Формирование комфортной городской среды)

П рофсоюзн 14 нско го сел ьс кого поселения 2020 горi соблюдается,

Голосовали (за) едиЕогласно.

Решили:

Проведение работ соответствует утвержденному графику

разместить на официальном сайте Профсоюзнинского сельского поселения настоящий протокол,

Председатель комиссии: З.Г,Затесова

Секретарь комиссии: О,Г,Чернова


