
Протокол J\Г913 от 08.10.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных

обсужлений проектоВ муниципаЛьных программ формированиJI современной городской среды в

рамкаХ реализациИ приоритетНого проекта кФормироВание ltомфОртноЙ городской среды)

место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул, Совхозная, 1

Щата заседания: 08.10.2020г., время: с 16 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

состав общественной комиссии

для органиЗации общеСтвенного обсуждения проекта муFIиципальной программы кФормирование

современнОй городскоЙ средьi) Профсоюзнинского сельского поселения,Щаниловского

муниципального района Волгоградской области на 2020г,

з.г.затесова- глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н,Ф.Мороз - специtIJIист 1 кат. администрации Профсоюзнинского сельского поселения -
заместитель председателя

О.Г.Чернова- ведущий специаJIисТ администрации Профсоюзнинского сельского поселения

- секретарь комиссии

члены комиссии:

Л.Г.Щимитрова* заведУющая мкук <Библиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.Мараховская - депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по

согласованию).

Д.Д.Бирюков - депутат Совета депутатоВ Профсоюзнинского сельского поселения

Е.А.КолесНиченко - Завуч мкоУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется.

Повестка:

1. О ходе выполнения работ на объекте благоустройство

муниципальной программы <Формирование комфортной

сельского поселения

парка п. Профсоюзник в рамках реализации
городской среды)) Профсоюзнинского

Слушали: Затесову З.Г,, главу Профсоюзнинского сельского поселения, которzш сообщила, tlTo в целях

реализации на территории Профсоюзнинского сельского поселения мероприятий по благоустройству

парка п. ПрофсоюзНик общественной комиСсией быЛ проведеН мониторинг выполнения работ ИП

кБеляков> в период с 01.10.2020 по 08,]0.2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП кБеляков) проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

Работы по строительству гIешеходной дорожки из тротуарной ппитки возле памятника воинам ВоВ.

Работы по установке фонарных столбов



работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной плитки

Работы по установке огрЕDкдения ларка

Работы по установке и монта:к сцены

Работьi по установке МАФов

Работало человек -5 человек.

процент исполнения 970%

Выполнение графика работ по благоустройства территории парка п, Профсоюзник в 2020 голу в

рамкаХ реализациИ муницип€lJiЬной програМмы кФормирование комфортной городскоЙ среды)

Профсоюзнинского "Ъr""*о.о 
поселения 2020 год> не соблюдается, откJIонение от графика В дней,

l'олосовал и (за) еди ногласно,

Решили:

Проведение работ не соответствует утвер}кденному графику,

08,10.2020 г. проведеН субботниК работникаМи администрации и депутатами Советадепутатов

Профсоюзнинского сельского посеJIения, жителями п. Профсоюзник, всего количество человек

пirпъu'ur* в субботнике 12 человек, по выравнивание грунта вдоль тротуарной дорожки, высадка

саженцев, посадки роз в количестве 25 штук возле памятника Вов,

обменявшись мнениями члены комиссии решили:

Разместить на официальном сайте Профсоюзнинского сельского поселения настоящий протокол,

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии:

З,Г.Затесова

О.Г.Чернова


