
Протокол М15 от 23.10.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных

обсУжденийпроектовМУнИциПаЛЬныхПроГраммформироВаНИясоВреМеНнойгородскойсреДыВ
рамкаХ реализациИ приоритетНо.о ,rpb.niu <ФормироВание комфОртной городской среды)

место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул, Совхозная, 1

.Щата заседа ния: 2З.10.2020г,, время: с l б час, 00 мин до 
-l 
7 час, 00 мин,

Присутствовали:

Состав общественной комиссии

для органиЗации общеСтвенногО обсуждения проекта муниципальной программы кФормирование

современнОй городскоЙ среды) Профсоюзнинского сельского llоселеlJия |{аниловского

муниципального района Волгоградокой области на 2020г,

З.Г,Затесова - глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель коN4иссии

Н.Ф.Мороз - специzшист 1 кат, администрачии Профсоюзнинского сельского поселения -

заместитель председателя

о.Г.Чернова-.ведУщийспеци€UlИсТаДМИНИстрачииПрофсоюЗНинскоГосеЛЬсКоГоПосеЛеНИЯ

- секретарь комиссии

члены комиссии:

Л.Г.!,имитрова- заведуюЩпя м куК кБиблиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.МарахоВская-ДеП}"ТаТСоветаДепУТаТоВПрофсоюзнинсКоГОсеЛЬскоГопоселения(по
согласованию).

А.А.БирюкоВ-ДеtryТаТСоветаДеПУТаТоВПрофсоюзнИНсКоГОсеЛЬскоГоПосеЛеНИЯ

Е.А.КолеснИЧеНко-ЗавУчМкоУПрофсоюзнИнскаяСШ(посогласованию)

Кворум имеется.

Повестка:

1. О ходе вьlполнения работ на объекте благоустройство парка п, Профсоюзник в рамках реал1,1зации

муниципаJIьной программьi кФормирование комфортной городской средь]) Профсоюзнинского

сельского поселения

СлУшали:ЗатесовУЗ.Г.,главУПрофсоюзнИнскоГосеЛЬскоГоПосеЛенИя'коТораJlсообЩила,ЧТоВцеЛях

реаJIизациИ на территоРии ПрофсоЮзнинскогО сельскогО поселениЯ мероприятий по благоустройству

парка п. ПрофсоюзНик общественной ttомиСсией быЛ проведеН мониторинг выполнения работ ИП

(Беляков) в период с 1 5.10,2020 по 23,10,2020 г,

В ходе мониторинга было установлено:

ИП кБелякОв) проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной плитки

Работы по установке фонарных столбов

возле памятника воинам Вов,



Работы по строительству

Работы по установке ограж

,--r}арноЙ плитки

Работы по установке ограж .лdpKa

Работы по установке и монтФк сцены

Работы по установке МАФов

Работало человек -5 человек.

процент исполнения 970lо

Выполнgние графика работ по благоустройетва территории парка п. Профсоюзник в 2020 году в

рамкаХ реализациИ муниципалЬной програМмы кФормИрование комфортной городскоЙ среды)

Профсоюзнинского сельского поселения 2020 год> не соблюдается, откJIонение от графика 2з дня,

Голосовали (за) единогласно,

Решили:

Проведение работ не соответствУет утвержденному графику,

обменявшись мнениями члены комиссии решили:

разместить на официа.llьном сайте Профсоюзнинского сельского поселения настоящий протокол,

Председатель комиссии: З.Г,Затесова

Секретарь комиссии:


