
Протокол Nq 5 от 30.07.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных

об.у*д.п"й проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в

рамкаХ реализациИ приоритетНого проекта кФормироВание комфОртной городской среды))

МестО проведениЯ заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул. Совхозная, 1

,Щата заседания: З0,0'7.2020г., время: с 16 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присlтствовали:

состав общественной комиссии

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы <<Формирование

современной горолской среды) Профсоюзнинского сельского поселениlI,Щаниловского

муниципального района Волгоградской области на 2020г 
"

з,г.затесова - глава Профсоюзнинского сельакого поселениrI - председатель комиссии

Н,Ф.Nlороз - специzlJIист 1 кат, администрации Профсоюзнинского сельского поселения -
заместитель председателя

о.г.чернова- ведущий специrшист администрации Профсоюзнинского сельского поселения

- секретарь комиссии

члены комиссии:

Л. Г.Щимитрова- заведующая мкук кБиблиотека Профсоюзнинского сельского поселениJI

Е.В.N4арахОвская * дегryтаТ Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по

согласованию).

д,д.Бирюков - деtry/тат Совета деtryтатов Профсоюзнинского сельского поселениrI

Е.А.Колесниченко - Завул МКОУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется.

На заседании приглашен подрядчик - Беляков Александр Алекоандрович.

Повестка:

1 . О ходе выполнеция работ на объекте благоустройство парка п. Профсоюзник в paN{Kax реализаЦИИ

муниципальной программы кФормирование комфортной городской средьD) ПрофсоюзнинСкОГО

сельского поселения

Слушали подрядчика Белякова А.А., который сообщил, что к работам приступили вовремя, В ТОЖе

время в связи коронавирусом, гIоставка МАФов проблематична, сроки выполнения рабОт
продвигаются, мы составили дополнительно соглашение к контракту от 08.06.2020 г. где СРОК

выгIолнения работ по З0 сентября 2020 г,

Слушали: Затесову З.Г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, котораJI сообщила, что в целях

реализации на территории Профсоюзнинского сельского поселения мерогIриятий по благоустроЙСтву

парка п. Профсоюзник общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП
кБеляков> в период с 25.06.2020 по 30.07,2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП кБеляков) проведены следующие работьт:



Работы по планировке территории парка

работы по строительству пешеходной дорожки

Работы по установке фонарных столбов

Работы по установке огра;кдения парка

Работы по установке и монтuDк сцены

Работы по установке МАФов

Работало человек -7 человек.

из тротуарной плитки возле памятника воина Вов,

процент исполнения 70Оlо

ВьIполнение графика работ по благоустройства территории парка п. Профсоюзник в 2020 году в

рамкаХ реализациИ муниципаJIЬной програМмы кФормирование комфортной городской среды)

Профсоюзнинского сельского поселения 2020 год> не соблюдается.

Голосовал и (за) единогласно.

Решили:

проведение работ не соответствует утвержденйому графику, необходимо подписать дополнительное

соглашение со сроком выполнения работ до 30 сентября 2020 г,

разместить на официальном сайте Профсоюзнинского сепьского поселения настоящий протокол.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: О,Г.Чернова


