

Протокол №6 от 13.08.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзник ул. Совхозная, 1

Дата заседания: 14.08.2020г., время: с 16 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Состав общественной комиссии

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020г.

З.Г.Затесова – глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н.Ф.Мороз – специалист 1 кат. администрации Профсоюзнинского сельского поселения – заместитель председателя

О.Г.Чернова – ведущий специалист администрации Профсоюзнинского сельского поселения – секретарь комиссии

Члены комиссии:

Л.Г.Димитрова – заведующая МКУК «Библиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.Мараховская – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения (по согласованию).

А.А.Бирюков – депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселения

Е.А.Колесниченко – Завуч МКОУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется.

#### **Повестка:**

1. О ходе выполнения работ на объекте благоустройство парка п. Профсоюзник в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения

Слушали: Затесову З.Г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, которая сообщила, что в целях реализации на территории Профсоюзнинского сельского поселения мероприятий по благоустройству парка п. Профсоюзник общественной комиссией был проведен мониторинг выполнения работ ИП «Беяков» в период с 30.07.2020 по 13.08.2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП «Беяков» проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

Работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной плитки возле памятника воина ВОВ.

Работы по установке фонарных столбов

Работы по установке ограждения парка

Работы по установке и монтаж сцены

Работы по установке МАФов

Работало человек -5 человек.

процент исполнения 80%

Выполнение графика работ по благоустройства территории парка п. Профсоюзник в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Профсоюзнинского сельского поселения 2020 год» соблюдается.

Голосовали «за» единогласно.

Решили:

Проведение работ соответствует утвержденному графику.

Разместить на официальном сайте Профсоюзнинского сельского поселения настоящий протокол.

Председатель комиссии:

 3.Г.Затесова

Секретарь комиссии:

 О.Г.Чернова