
Протокол М9 от 10.09.2020г. заседания общественной комиссии для организации общественных

обсуждений проектов муниципаJIьных программ формированиJI современной городской среды в

рамкаХ реiшизациИ приоритетНого проекта кФормирование комфортной городской среды)

Место проведения заседания: здание администрации п. Профсоюзникул, Совхозная, 1

Дата заседания,. 10.09.2020г., время: с ] б час, 00 мин до i7 час. 00 мин.

Присутствова,ти:

состав общественной комиссии

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы (Формирование

современной городской среды) Профсоюзнинского сельского поселениrI,Щаниловского

муниципального района Волгоградской области на 2020г,

з,г.затесова- глава Профсоюзнинского сельского поселения - председатель комиссии

Н.Ф.Мороз - специ€lJIист 1 кат. администраuии Профсоюзнинского сельского поселениlI -

заместител ь председателя

О.Г.Чернова- ведущий специztлисТ администрации Профсоюзнинского сельского поселениJI

- секретарь комиссии

члены комиссии:

Л.Г.fiимитрова- заведующая мкук <Библиотека Профсоюзнинского сельского поселения

Е.В.МарахОвская - депутат Совета дегryтатов Профооюзнинского сельского поселениJI (по

согласованию).

Д.Д.Бирюков - депутат Совета депутатов Профсоюзнинского сельского поселениlI

Е.д.Колесниченко.- Завуч мкоУ Профсоюзнинская СШ (по согласованию)

Кворум имеется,

Повестка:

1. О ходе выполнения работ на объекте благоустройство парка п, Профсоюзник в рамкахреыIизации

муниципальной програл,rмы <Формирование комфортной городской средьD) Профсоюзнинского

сельского поселения

слушали: Затесову З.г., главу Профсоюзнинского сельского поселения, которш сообщила, что в целях

ре€LпизациИ на территоРии ПрофсоЮзнинскогО сельского поселения мероприятий по благоустройству

парка п. ПрофсоюзНик общественной комиСсией быЛ проведеН мониторинГ выполнения работ ИП

кБеляков> в период с 03.09.2020 по 10.09.2020 г.

В ходе мониторинга было установлено:

ИП кБеляков) проведены следующие работы:

Работы по планировке территории парка

работы по строительству пешеходной дорожки из тротуарной ппитки возле памятника воина Вов.

Работы по установке фонарных столбов



работы по строительству пешеходной дорожкц из тротуарной плитки

Работы по установке ограждения парка
i;i::
1.il

Работь1 по ycтalloBкe и i\{Qнтаж оцены

Работы по устанOвке МАФов
:

Работало челQвQк -5 человек,

процент исполнения 93Ой

Выполнение графика работ по благоуотройства тевритории парка п. Профсоюзник в 2020 голу в

рамках рýаJIизации муниципыIьной программы кФормирование комфортной горолскоЙ средьD)

Пр-офсоюзнинского сельского пос€пения 2020 годil соблюдается,

Голосо.вали (за) единогласно.

Решили;

Проведение работ соответствует утвержденному графику.

Разместить на официальном сайте ПрофсоrознинскOгQ сеJIьского пос9ления настоящий протокол.

председатель комиссии: З.Г,Затесова

Секретарь комисOиш;


